

Cartridge & Cloud - Documentation Validation Report

Validación de coherencia, integridad y preparación de
Sprint 0

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Objetivo de la validación
2. Fuentes revisadas
3. Resultado de la migración
4. Inventario validado
5. Validación de PDF
6. Validación de Excel
 - Excel Maestro de Producción
 - QA Testing Matrix
 - Trazabilidad de cambios
7. Coherencia de alcance
8. Decisiones técnicas todavía por congelar
9. Supuestos y límites
10. Gate de salida documental
11. Próximo paso recomendado

Proyecto: Cartridge & Cloud

Versión del documento: v0.1

Estado: Preproducción reiniciada desde cero

El nombre es provisional y ningún sistema, escena, build o sprint anterior se considera implementado.

Paquete validado: Cartridge_And_Cloud_Documentation_v0.3

Fecha: 21/06/2026

Responsable documental: VRM Games / Blas Luis Rocha González

Estado declarado: preproducción completa a nivel conceptual; producción técnica sin iniciar.

1. Objetivo de la validación

Comprobar que el conjunto documental reconstruido es utilizable como base de una producción nueva y que no arrastra afirmaciones de implementación, sprints cerrados o arquitectura existente del concepto anterior. La validación cubre coherencia conceptual, estructura, exportación PDF, integridad de Excel, referencias cruzadas y preparación de Sprint 0.

2. Fuentes revisadas

Se revisaron los informes PDF, libros Excel y README suministrados para el proyecto anterior, junto con `Enfoque_v0.6.md`. Los documentos anteriores se utilizaron para conservar profundidad, disciplina de producción y plantillas útiles; sus afirmaciones sobre código, managers, escenas, builds o sprints completados no se trasladaron como estado vigente.

La fuente de diseño prioritaria es `Enfoque_v0.6.md`, que cierra 26 decisiones sobre visión, economía, empleados, eventos, etapas, vertical slice, publishing, desarrollo interno, comercio online, plataforma, infraestructura y competencia.

3. Resultado de la migración

- Nombre de trabajo actualizado a **Cartridge & Cloud**.
- Concepto reformulado como simulador 3D de tienda y evolución empresarial físico-digital.
- Estado reiniciado: no se da por implementado ningún sistema.
- Roadmap sustituido por una planificación desde **Sprint 0**.
- GDD, UX, arte, audio, técnica, datos, QA, negocio y publicación reescritos o ampliados.
- QA Matrix independiente reconstruida para validar el desarrollo futuro.
- Excel Maestro reiniciado sin progreso técnico heredado.
- Trazabilidad limitada a decisiones conceptuales/documentales del pivot.
- Project Binder generado al final para reflejar el inventario real del paquete.

4. Inventario validado

El paquete final contiene:

- **25 informes PDF**, con **602 páginas**.
- **3 libros Excel** operativos.
- **2 README** bilingües.
- **25 fuentes Markdown** de informes.
- **1 copia Markdown de Enfoque v0.6**.
- Manifiesto, validación, resumen de migración y sumas SHA-256 en la raíz del paquete.

5. Validación de PDF

Se comprobó:

- Apertura correcta mediante herramientas PDF estándar.
- Recuento de páginas y tamaño de archivo.
- Renderizado de todas las portadas en una hoja de contacto.
- Muestreo de páginas interiores de documentos largos.
- Legibilidad de tablas, títulos, bloques de código, notas y estados.
- Coherencia visual basada en blanco, negro, grises y verde VRM.
- Eliminación de referencias activas a Sprint 5.1, Sprint 6.1, DebugSandbox, managers o código heredado fuera del documento histórico de enfoque.

Los avisos de CSS ignorados durante la exportación no afectan a la lectura ni al contenido.

6. Validación de Excel

Excel Maestro de Producción

- Roadmap desde Sprint 0.
- Dashboard y hojas de planificación, backlog, riesgos, costes, hitos y versiones.
- No registra progreso técnico previo como completado.

QA Testing Matrix

- 71 casos de prueba definidos.
- 57 casos P0.
- 18 casos señalados como automatizables.
- 0 ejecuciones ficticias: Passed, Failed y Blocked comienzan en cero.
- Gates de calidad asociados a sistemas futuros y al vertical slice.

Trazabilidad de cambios

- 24 registros conceptuales, documentales y de proceso.
- 0 registros de código implementado.

- 0 sprints históricos activos.
- Catálogo cerrado respetado: Código nuevo, Refactor, Fix, Incidencia / Fix, Documentación, Herramienta Editor, Gameplay / Fórmula, Guardado / Carga, Ajuste visual y Proceso.

Los tres `.xlsx` superaron la prueba de integridad de contenedor ZIP/XML. Durante su generación se verificaron fórmulas y no se detectaron errores de referencia o cálculo conocidos.

7. Coherencia de alcance

El primer objetivo técnico queda limitado al vertical slice de la tienda física:

- Movimiento y cámara.
- Construcción sobre cuadrícula.
- Mobiliario funcional.
- Proveedor, pedidos y recepción.
- Almacén, inventario y reposición.
- Precios y economía.
- Clientes, reserva, cola y cobro.
- Apertura, cierre, resumen diario y semanal.
- Guardado y carga.

Empleados completos, investigación, comercio online, publishing, desarrollo interno, plataforma, infraestructura y mercado competitivo permanecen documentados como progresión posterior, no como alcance del primer slice.

8. Decisiones técnicas todavía por congelar

Los documentos recomiendan, pero no certifican como instalados:

- Unity 6 LTS; la versión exacta debe fijarse en Sprint 0.
- URP para el mundo 3D estilizado.
- Input System.
- AI Navigation / NavMesh.
- Canvas/uGUI y TextMeshPro.
- Unity Test Framework.
- Cinemachine solo después de un spike de cámara si aporta valor.

La arquitectura del TDD es un objetivo inicial. Debe validarse mediante spikes y ADRs antes de convertirse en dependencia irreversible.

9. Supuestos y límites

- **Cartridge & Cloud** sigue siendo un título provisional.
- Los valores económicos son objetivos de balance y requieren pruebas.
- Las dimensiones, capacidades y tiempos avanzados pueden ajustarse durante prototipado.
- No se ha realizado auditoría de código ni de sprints, por petición expresa.

- No se ha iniciado Steamworks ni se verifican aquí tarifas, requisitos o políticas vigentes de Steam.
- No se declara demo, logros, Steam Cloud, Workshop, backend o servicios online implementados.
- El material visual incluido es documental; no constituye captura de una build actual.

10. Gate de salida documental

El paquete se considera apto para iniciar Sprint 0 porque:

1. La visión y las 26 decisiones conceptuales están cerradas.
2. El vertical slice tiene alcance y criterios de aceptación.
3. Existe un roadmap desde cero.
4. La arquitectura objetivo y el modelo de datos están documentados.
5. QA dispone de plan y matriz independientes.
6. Producción, riesgos, costes, trazabilidad y versiones tienen herramientas operativas.
7. Marketing, Steam, legal y localización no sobreprometen implementación.
8. Las fuentes editables permiten futuras revisiones.

11. Próximo paso recomendado

Comenzar con **Sprint 0 — Project Foundation & Decision Freeze**, centrado en:

- Validar el nombre técnico y estructura del repositorio.
- Fijar versión exacta de Unity y paquetes.
- Crear el proyecto vacío y configuración Git.
- Registrar ADRs técnicos iniciales.
- Preparar escenas Bootstrap, MainMenu y StoreSandbox vacías.
- Crear la primera build de arranque sin gameplay.
- Ejecutar smoke test de apertura y cierre.
- Actualizar Excel Maestro, QA Matrix y trazabilidad con evidencia real.

No debe iniciarse producción de sistemas avanzados antes de cerrar este gate.