

Cartridge & Cloud - Production Roadmap / Sprint Plan

Plan de producción reiniciado desde Sprint 0

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Principios del roadmap
2. Fases de producto
3. Roadmap de sprints desde cero
4. Criterios de cierre por sprint
5. Roadmap posterior al vertical slice
6. Hitos
7. Riesgos de planificación
8. Backlog por prioridad
9. Revisión semanal

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Principios del roadmap

- Sprints pequeños, cerrables y demostrables.
- Cada sprint entrega valor verificable.
- No se inicia una expansión avanzada antes del vertical slice.
- Estimaciones orientativas; el alcance se ajusta por evidencia.
- Cada sprint incluye QA, documentación y trazabilidad.

2. Fases de producto

Fase	Resultado
R0	Documentación y setup
P1	Mundo/control
P2	Construcción
P3	Productos/logística
P4	Clientes/ventas
P5	Día/economía/save
VS	Vertical slice
MVP	Empleados, investigación y ordenadores
EXP	Online, publishing y desarrollo
LATE	Plataforma, infraestructura y mercado

Fase	Resultado
REL	Alpha, Beta y lanzamiento

3. Roadmap de sprints desde cero

Sprint	Nombre	Entregable principal	Dependencias
0	Project Foundation	Unity, Git, paquetes, carpetas, asmdefs, CI local	Documentación
1	Bootstrap & Scene Flow	Bootstrap, MainMenu vacío, StorePrototype y TestLab	S0
2	Core Data & Save Skeleton	IDs, configuración, GameSession, slots y snapshot mínimo	S1
3	Player Movement & Camera	Click-to-move, orbit, zoom y input contexts	S1
4	Grid & Placement Foundation	Grid 0,5 m, ghost, rotación y validación base	S3
5	Store Shell & Access Validation	Tienda 10x10, puertas, interacción y bloqueo de accesos	S4
6	Product & Inventory Core	Definiciones, contenedores, transferencias e invariantes	S2/S5
7	Supplier Orders & Receiving	Catálogo, pedido, entrega, cajas y recepción	S6
8	Displays & Restocking	Asignación, capacidad, estados visuales y reposición	S6/S7
9	Customer Profiles & Spawning	Arquetipos, llegada, navegación y paciencia	S3/S5
10	Shopping & Reservations	Búsqueda, evaluación, reserva, carrito y abandono	S8/S9
11	Queue & Checkout	Cola, interacción de jugador y transacción	S10
12	Day Cycle & Store Closure	Reloj, velocidades, apertura, 21:45, 22:00 y resolución	S9-S11

Sprint	Nombre	Entregable principal	Dependencias
13	Economy & Reports	Libro mayor, gastos, impuesto, resumen diario/semanal	S7/S11/S12
14	Save/Load Complete Slice	Persistencia completa, backup y migración v1	S2-S13
15	UI/UX Integration	HUD, paneles, tutorial y accesibilidad base	S3-S14
16	Art & Audio Representative Pass	Assets representativos y feedback sonoro	S15
17	Vertical Slice Stabilization	Balance, rendimiento, QA y build interna	S0-S16

4. Criterios de cierre por sprint

- Entregable demostrable en escena o test.
- Acceptance criteria pasados.
- Sin S0/S1.
- Save actualizado cuando corresponda.
- QA Matrix y trazabilidad actualizadas.
- Tag/build si el sprint cierra un sistema.

5. Roadmap posterior al vertical slice

Bloque	Sistemas
MVP-1	Empleados, tareas, fatiga, salarios
MVP-2	Investigación y ampliaciones
MVP-3	Puestos informáticos
EXP-1	Comercio online y logística
EXP-2	Publishing
EXP-3	Desarrollo interno
LATE-1	Plataforma digital
LATE-2	Infraestructura y servicios
LATE-3	Mercado y competidores

Bloque	Sistemas
REL	Contenido, balance, Alpha, Beta, RC, Steam

6. Hitos

- H0: proyecto vacío compila y genera build.
- H1: caminar y construir local válido.
- H2: inventario y recepción sin pérdida.
- H3: primer cliente compra.
- H4: primer día completo.
- H5: semana guardada/cargada.
- H6: vertical slice aprobado.
- H7: MVP de tienda.
- H8: negocio online.
- H9: ecosistema editorial.
- H10: plataforma y victoria.

7. Riesgos de planificación

Scope, dependencia de assets, NavMesh dinámico, volumen de UI, sistemas avanzados y carga documental. Se mitigan con spikes, prototipos, contenido mínimo y gates de fase.

8. Backlog por prioridad

P0 vertical slice; P1 MVP tienda; P2 expansión; P3 postgame/pulido. Ningún P2 entra en sprint antes de cerrar H6 salvo spike aislado aprobado.

9. Revisión semanal

Comparar plan vs realizado, bugs, riesgos, métricas, deuda, documentación y siguiente sprint. Reestimar sin ocultar desviaciones.