

Cartridge & Cloud - Production Roadmap / Sprint Plan v0.5

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

1. Estado de ejecución
2. Sprints pendientes del vertical slice
3. Hitos
4. Regla de apertura de Sprint 6
5. Post vertical slice

Proyecto: Cartridge & Cloud
Plataforma: PC / Steam
Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0
Versión de aplicación: 0.0.6
Versión del documento: v0.5
Estado: Current / Approved
Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c
Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

1. Estado de ejecución

Sprint	Nombre	Estado	Evidencia
0	Project Foundation	CLOSED / PASS	fundación, 9 tests y build
1	Bootstrap & Scene Flow	CLOSED / PASS	14/14 y build
2	Core Data & Save Skeleton	CLOSED / PASS	27/27
3	Player Movement & Camera	CLOSED / PASS	67/67 y build
4	Grid & Placement Foundation	CLOSED / PASS	118/118 y build
5	Store Shell & Access Validation	CLOSED / PASS	168/168 y build

2. Sprints pendientes del vertical slice

Sprint	Nombre	Entregable	Dependencias
6	Product & Inventory Core	definiciones, contenedores, transferencias e invariantes	S2/S5
7	Supplier Orders & Receiving	catálogo, pedido, entrega, cajas y recepción	S6
8	Displays & Restocking	asignación, capacidad y reposición	S6/S7
9	Customer Profiles & Spawning	arquetipos, llegada, navegación y paciencia	S3/S5
10	Shopping & Reservations	búsqueda, evaluación, reserva, carrito y abandono	S8/S9
11	Queue & Checkout	cola, interacción y transacción	S10
12	Day Cycle & Store Closure	reloj, velocidades, apertura y cierre	S9-S11
13	Economy & Reports	ledger, gastos, impuestos y reportes	S7/S11/S12
14	Save/Load Complete Slice	persistencia, backup y migración v1	S2-S13
15	UI/UX Integration	HUD, paneles, tutorial y accesibilidad	S3-S14
16	Art & Audio Representative Pass	assets y feedback representativos	S15
17	Vertical Slice Stabilization	balance, rendimiento, QA y build interna	S0-S16

3. Hitos

- H0: proyecto genera build - completado.
- H1: caminar y construir local válido - completado.
- H2: inventario y recepción sin pérdida - siguiente objetivo.
- H3: primer cliente compra.
- H4: primer día completo.
- H5: semana guardada/cargada.
- H6: vertical slice aprobado.

4. Regla de apertura de Sprint 6

Congelar charter, acceptance criteria, test plan, versión objetivo y límites. No incluir pedidos ni clientes hasta cerrar el núcleo de inventario.

5. Post vertical slice

MVP empleados/investigación/ordenadores; expansión online/publishing/desarrollo; sistemas tardíos de plataforma/servicios/mercado; Alpha/Beta/RC/Steam.