

Cartridge & Cloud - Production Roadmap / Sprint Plan

Roadmap actualizado tras la fundación técnica

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

0. Estado de ejecución	2
Sprint 0 - Project Foundation	2
Próximo bloque recomendado	2
1. Principios del roadmap	2
2. Fases de producto	2
3. Roadmap de sprints desde cero	2
4. Criterios de cierre por sprint	3
5. Roadmap posterior al vertical slice	3
6. Hitos	4
7. Riesgos de planificación	4
8. Backlog por prioridad	4
9. Revisión semanal	4

Proyecto: Cartridge & Cloud

Título técnico provisional: Cartridge & Cloud

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor validado: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

Versión del documento: v0.4

Estado: Baseline documental posterior al cierre de Sprint 0 **Fuente conceptual:** Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación v0.4: las afirmaciones de implementación se limitan a la base técnica validada durante Sprint 0. Los sistemas de gameplay y el vertical slice continúan como especificación hasta que exista evidencia posterior.

0. Estado de ejecución

Sprint 0 - Project Foundation

Estado: Closed / PASS

Tag: v0.0.1-project-foundation

Resultados:

- entorno y versión de Unity congelados;
- proyecto URP creado;
- repositorio y reglas de ignorado validados;
- estructura y seis asmdefs establecidas;
- cuatro escenas base creadas;
- nueve smoke tests automatizados;
- perfil Windows reproducible;
- dos builds externas validadas;
- documentación, QA y trazabilidad sincronizadas.

Próximo bloque recomendado

Antes de implementar el vertical slice completo, el siguiente sprint debe construir el primer bucle técnico visible sobre la fundación: flujo Bootstrap/MainMenu/Store, control/cámara y una interacción mínima verificable. El alcance concreto se congelará al abrir el sprint y no se considera implementado por esta baseline.

1. Principios del roadmap

- Sprints pequeños, cerrables y demostrables.
- Cada sprint entrega valor verificable.
- No se inicia una expansión avanzada antes del vertical slice.
- Estimaciones orientativas; el alcance se ajusta por evidencia.
- Cada sprint incluye QA, documentación y trazabilidad.

2. Fases de producto

Fase	Resultado
R0	Documentación y setup
P1	Mundo/control
P2	Construcción
P3	Productos/logística
P4	Clientes/ventas
P5	Día/economía/save
VS	Vertical slice
MVP	Empleados, investigación y ordenadores
EXP	Online, publishing y desarrollo
LATE	Plataforma, infraestructura y mercado
REL	Alpha, Beta y lanzamiento

3. Roadmap de sprints desde cero

Sprint	Nombre	Entregable principal	Dependencias
0	Project Foundation	Unity, Git, paquetes, carpetas, asmdefs, CI local	Documentación

Sprint	Nombre	Entregable principal	Dependencias
1	Bootstrap & Scene Flow	Bootstrap, MainMenu vacío, StorePrototype y TestLab	S0
2	Core Data & Save Skeleton	IDs, configuración, GameSession, slots y snapshot mínimo	S1
3	Player Movement & Camera	Click-to-move, orbit, zoom y input contexts	S1
4	Grid & Placement Foundation	Grid 0,5 m, ghost, rotación y validación base	S3
5	Store Shell & Access Validation	Tienda 10x10, puertas, interacción y bloqueo de accesos	S4
6	Product & Inventory Core	Definiciones, contenedores, transferencias e invariantes	S2/S5
7	Supplier Orders & Receiving	Catálogo, pedido, entrega, cajas y recepción	S6
8	Displays & Restocking	Asignación, capacidad, estados visuales y reposición	S6/S7
9	Customer Profiles & Spawning	Arquetipos, llegada, navegación y paciencia	S3/S5
10	Shopping & Reservations	Búsqueda, evaluación, reserva, carrito y abandono	S8/S9
11	Queue & Checkout	Cola, interacción de jugador y transacción	S10
12	Day Cycle & Store Closure	Reloj, velocidades, apertura, 21:45, 22:00 y resolución	S9-S11
13	Economy & Reports	Libro mayor, gastos, impuesto, resumen diario/semanal	S7/S11/S12
14	Save/Load Complete Slice	Persistencia completa, backup y migración v1	S2-S13
15	UI/UX Integration	HUD, paneles, tutorial y accesibilidad base	S3-S14
16	Art & Audio Representative Pass	Assets representativos y feedback sonoro	S15
17	Vertical Slice Stabilization	Balance, rendimiento, QA y build interna	S0-S16

4. Criterios de cierre por sprint

- Entregable demostrable en escena o test.
- Acceptance criteria pasados.
- Sin S0/S1.
- Save actualizado cuando corresponda.
- QA Matrix y trazabilidad actualizadas.
- Tag/build si el sprint cierra un sistema.

5. Roadmap posterior al vertical slice

Bloque	Sistemas
MVP-1	Empleados, tareas, fatiga, salarios
MVP-2	Investigación y ampliaciones
MVP-3	Puestos informáticos
EXP-1	Comercio online y logística
EXP-2	Publishing
EXP-3	Desarrollo interno
LATE-1	Plataforma digital
LATE-2	Infraestructura y servicios
LATE-3	Mercado y competidores
REL	Contenido, balance, Alpha, Beta, RC, Steam

6. Hitos

- H0: proyecto vacío compila y genera build.
- H1: caminar y construir local válido.
- H2: inventario y recepción sin pérdida.
- H3: primer cliente compra.
- H4: primer día completo.
- H5: semana guardada/cargada.
- H6: vertical slice aprobado.
- H7: MVP de tienda.
- H8: negocio online.
- H9: ecosistema editorial.
- H10: plataforma y victoria.

7. Riesgos de planificación

Scope, dependencia de assets, NavMesh dinámico, volumen de UI, sistemas avanzados y carga documental. Se mitigan con spikes, prototipos, contenido mínimo y gates de fase.

8. Backlog por prioridad

P0 vertical slice; P1 MVP tienda; P2 expansión; P3 postgame/pulido. Ningún P2 entra en sprint antes de cerrar H6 salvo spike aislado aprobado.

9. Revisión semanal

Comparar plan vs realizado, bugs, riesgos, métricas, deuda, documentación y siguiente sprint. Reestimar sin ocultar desviaciones.