

Cartridge & Cloud - Matriz de Impacto y Plan de Migración Documental

Sustitución del concepto Indie Studio Simulator y
reinicio de producción

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Objetivo
2. Regla de migración
3. Matriz
4. Declaraciones eliminadas
5. Declaraciones vigentes
6. Resultado

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.1
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Objetivo

Registrar cómo se transforman los documentos antiguos y asegurar que ninguna versión vigente siga afirmando que existe código o sprints implementados.

2. Regla de migración

Las versiones anteriores se conservan como histórico `Pre_Pivot_Indie_Studio_Simulator`. Los documentos nuevos son la única referencia operativa.

3. Matriz

Documento anterior	Acción	Documento nuevo
Guía Maestra v0.2	Reescritura	Guide v0.3
GDD v0.3	Reescritura profunda	GDD v0.4
TDD v0.2	Reescritura desde cero	TDD v0.3
Modelo de Datos v0.2	Reescritura profunda	Modelo v0.3
UX Flow v0.2	Reescritura	UX v0.3
UI Style Guide v0.2	Adaptación importante	UI v0.3
Art Bible v0.2	Reescritura visual 3D	Art v0.3
Audio Bible v0.2	Reescritura	Audio v0.3

Documento anterior	Acción	Documento nuevo
QA Plan/Matrix	Reinicio	QA v0.3
Roadmap	Sustitución completa	Roadmap v0.3 Sprint 0
Unity Setup	Sustitución completa	Setup v0.3
Coding Standards	Adaptación	Coding v0.3
Build Guide	Reinicio de versiones	Build v0.3
Legal/Localization	Actualización	v0.3
Marketing/Steam	Reposicionamiento	v0.3
Binder	Reconstrucción al final	Binder v0.3
Exceles	Reinicio de contenido	v0.3
README	Reescritura ES/EN	nuevos README

4. Declaraciones eliminadas

- Sprints completados.
- Managers implementados.
- UI o escenas existentes.
- Datos estáticos ya creados.
- Builds o tags históricos como base activa.
- Próximo sprint 6.
- Estado de prototipo técnico avanzado.

5. Declaraciones vigentes

- PC/Steam.
- Unity/C#.
- Desarrollo principalmente en solitario.
- Identidad VRM Games.
- Título provisional Cartridge & Cloud.
- Enfoque v0.6 como fuente conceptual.
- Vertical slice de tienda como primer gran objetivo.

6. Resultado

El paquete v0.3 puede utilizarse para iniciar un repositorio/proyecto limpio sin depender del código del concepto anterior.