

Cartridge & Cloud - Project Binder / Índice Maestro

Índice, versiones vigentes, dependencias y orden de
consulta

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Estado maestro
2. Orden de lectura
3. Registro de documentos
4. Dependencias
5. Política de versiones
6. Rutina de trabajo
7. Próximo gate

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Estado maestro

Campo	Valor
Concepto	Cerrado
Código	No iniciado
Fase	Preproducción reiniciada
Próximo paso	Sprint 0 - Project Foundation
Fuente conceptual	Enfoque v0.6
Plataforma	PC/Steam
Nombre	Provisional

2. Orden de lectura

1. Package Manifest y Documentation Validation Report.
2. Guide v0.3.
3. Enfoque v0.6.
4. GDD v0.4.
5. Vertical Slice Specification v0.1.
6. TDD y Modelo de Datos v0.3.
7. UX/UI/Art/Audio v0.3.
8. Roadmap y QA v0.3.
9. Excel Maestro, QA Matrix y Trazabilidad.

- 10. Setup, Coding y Build Guides.
- 11. Legal, Localization, Marketing y Steam.

3. Registro de documentos

ID	Documento	Versión	Área	Estado
DOC-001	Guía Maestra	0.3	Gobierno	Vigente
DOC-002	Enfoque	0.6	Concepto	Vigente
DOC-003	GDD	0.4	Diseño	Vigente
DOC-004	Vertical Slice Spec	0.1	Diseño/Producción	Vigente
DOC-005	Economy & Balance Spec	0.1	Diseño	Vigente
DOC-006	Initial Content Catalog	0.1	Contenido	Vigente
DOC-007	TDD	0.3	Técnica	Preliminar aprobado
DOC-008	Modelo de Datos	0.3	Datos	Preliminar aprobado
DOC-009	UX Flow	0.3	UX	Vigente
DOC-010	UI Style Guide	0.3	UI	Vigente
DOC-011	Art Bible	0.3	Arte	Vigente
DOC-012	Audio Bible	0.3	Audio	Vigente
DOC-013	QA Testing Plan	0.3	QA	Vigente
DOC-014	QA Matrix	0.3	QA	Vigente
DOC-015	Production Roadmap	0.3	Producción	Vigente
DOC-016	Excel Maestro	0.3	Producción	Vigente
DOC-017	Trazabilidad	0.3	Proceso	Vigente
DOC-018	Unity Setup Guide	0.3	Técnica	Vigente
DOC-019	C# Coding Standards	0.3	Técnica	Vigente
DOC-020	Build & Versioning	0.3	Release	Vigente
DOC-021	Legal Register	0.3	Legal	Vigente

ID	Documento	Versión	Área	Estado
DOC-022	Localization Plan	0.3	Localización	Vigente
DOC-023	Marketing Plan	0.3	Marketing	Vigente
DOC-024	Steam Publishing Plan	0.3	Steam	Vigente
DOC-025	Migration Plan	0.1	Gobierno	Vigente
DOC-026	Package Manifest	0.1	Gobierno	Vigente
DOC-027	Documentation Validation Report	0.1	Gobierno/QA	Vigente

4. Dependencias

GDD gobierna diseño; TDD/Modelo implementan; UX/UI/Art/Audio presentan; QA verifica; Roadmap programa; Exceles controlan; Legal/Localization/Marketing/Steam preparan publicación.

5. Política de versiones

Las versiones del concepto anterior no se editan. Toda decisión nueva incrementa el documento afectado y se registra en trazabilidad.

6. Rutina de trabajo

Antes de sprint: consultar GDD, spec, TDD y QA. Durante: actualizar backlog y riesgos. Al cerrar: test run, changelog, trazabilidad, versión y Binder si cambian documentos vigentes.

7. Próximo gate

Aprobar Sprint 0 y congelar versión exacta de Unity, repositorio, estructura y primer build vacío.