

Cartridge & Cloud - Steam Publishing Plan

Preparación de publicación PC/Steam sin iniciar
Steamworks

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Estado
2. Gates de entrada
3. Cronología
4. Materiales
5. Tags provisionales
6. Build y depots
7. Cloud, achievements y workshop
8. Store copy provisional
9. QA Steam
10. Checklist Coming Soon
11. Lanzamiento

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Estado

Steam es la plataforma comercial inicial prevista, pero no se considera configurada ni contratada. Los requisitos oficiales se revalidarán en el momento de iniciar Steamworks.

2. Gates de entrada

- Nombre validado.
- Vertical slice representativo.
- GDD y alcance estables.
- Capturas reales y key art legalmente aprobados.
- Texto ES/EN.
- Build Windows instalable.
- QA, privacidad y soporte definidos.
- Presupuesto y calendario de publicación aprobados.

3. Cronología

Preproducción: no abrir página.
Vertical Slice: preparar borrador y materiales internos.
MVP/Alpha: decidir Steam Direct y Coming Soon.
Beta: testers, demo/festival solo si aporta valor.
RC: revisión de store/build, depots y compliance.
Release: lanzamiento y hotfix plan.

4. Materiales

Cápsulas, logo, descripción corta/larga, screenshots reales, trailer, tags, idiomas, requisitos, iconos, legal, créditos y press kit.

5. Tags provisionales

Management, Simulation, Shop Keeper, Building, Economy, Strategy, Indie, Singleplayer. Deben revisarse con la taxonomía vigente de Steam.

6. Build y depots

Un depot Windows x64 inicialmente. Ramas `default`, `qa`, `private_test` cuando proceda. La demo sería una app/depot separado y no está confirmada.

7. Cloud, achievements y workshop

No forman parte del alcance confirmado. Se evaluarán después de estabilizar saves y producto; no se prometerán en la página.

8. Store copy provisional

Debe centrarse en tienda física, expansión multicanal y evolución empresarial. No enumerar cada sistema avanzado si no está listo para lanzamiento.

9. QA Steam

Instalación limpia, actualización, rutas, permisos, overlay si se integra, idioma, mando solo si se declara, save, desinstalación y logs.

10. Checklist Coming Soon

☐

Nombre y app data finales.

☐

5+ capturas reales coherentes.

☐

Trailer representativo.

☐

Descripciones ES/EN.

☐

Tags y categorías revisados.

☐

Política de privacidad cuando corresponda.

☐

Registro legal cerrado.

☐

Roadmap público sin promesas especulativas.

11. Lanzamiento

Freeze, RC, revisión, build backup, plan de hotfix, soporte, comunicación, precios regionales y monitorización. Todo se revalida con documentación oficial vigente.