

Cartridge & Cloud - Plan de Migración Documental v0.2

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

- [1. Objetivo](#)
- [2. Principios](#)
- [3. Transformaciones](#)
- [4. Validación](#)

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.6

Versión del documento: v0.2

Estado: Current / Approved

Baseline técnica: 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

Baseline documental: b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

1. Objetivo

Migrar de la baseline v0.4, centrada en la fundación técnica, a una baseline v0.5 que incorpore el estado validado de Sprints 1-5 sin alterar la evidencia histórica.

2. Principios

- v0.4 permanece intacta.
- v0.5 se añade como nueva carpeta oficial.
- Los cierres originales se copian a 06_Development_Records.
- Las afirmaciones futuras siguen marcadas como especificación.
- Los libros operativos se regeneran desde evidencia consolidada.

3. Transformaciones

Área	Acción
Gobernanza	actualizar guía, enfoque, binder, manifiesto e integridad
Diseño	separar visión futura de sistemas implementados
Técnica	documentar arquitectura, input, grid, placement, Store y acceso
QA	fijar baseline 127/41/168 y roadmap 6-17
Producción	registrar estado CLOSED/PASS de Sprints 0-5
Handoff	añadir continuidad operativa para nuevo chat

4. Validación

- manifiesto completo;
- checksums SHA-256;
- PDFs renderizables;
- hojas XLSX legibles;
- cero archivos de código o assets Unity;
- enlaces y rutas coherentes;
- ausencia de estados Pending en Sprints 0-5.