

# Cartridge & Cloud - Steam Publishing Plan v0.4

---

Baseline documental v0.5 - estado tras Sprint 5

VRM Games / Blas Luis Rocha González

25/06/2026

- [1. Estado](#)
- [2. Requisitos previos](#)
- [3. Build pipeline futuro](#)
- [4. Branches](#)

**Proyecto:** Cartridge & Cloud

**Plataforma:** PC / Steam

**Motor:** Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

**Versión de aplicación:** 0.0.6

**Versión del documento:** v0.4

**Estado:** Planning document / Not published

**Baseline técnica:** 22d62967aaf9895db7bce75afd2ffa11f7858e0c

**Baseline documental:** b650aa5968ecfc9ebe63fc308b0dc8ea2cafae57

## 1. Estado

---

No existe todavía una página pública de lanzamiento aprobada. El proyecto se encuentra en producción del vertical slice.

## 2. Requisitos previos

---

- vertical slice aprobado;
- identidad visual representativa;
- cápsulas y screenshots;
- descripción corta/larga;
- requisitos de sistema;
- idiomas;
- trailer;
- política de privacidad cuando aplique;
- revisión legal/licencias.

## 3. Build pipeline futuro

---

Alpha interna -> Beta limitada -> Release Candidate -> Steam review -> lanzamiento.

## 4. Branches

---

Definir branches y depots cuando exista build publicable. La baseline actual solo valida Windows x64 Development local.