

Cartridge & Cloud - Documentation Validation Report

Validación de la baseline documental v0.4

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

1. Objetivo	2
2. Validaciones realizadas	2
3. Evidencia técnica consolidada	2
4. Limitaciones	2
5. Resultado	2

Paquete: Cartridge_And_Cloud_Documentation_v0.4

Baseline anterior: v0.3 inmutable

Hito incorporado: Sprint 0 / v0.0.1-project-foundation

1. Objetivo

Validar que la documentación oficial refleja el estado real del proyecto después de Sprint 0 sin confundir fundación técnica con gameplay implementado.

2. Validaciones realizadas

- La baseline v0.3 no ha sido modificada.
- Los documentos afectados disponen de versión nueva.
- Los documentos cuyo contenido funcional no cambia conservan su versión y actualizan únicamente la cabecera de estado de baseline.
- Guía, Binder, TDD, Setup, Build, Roadmap, QA y Vertical Slice distinguen implementación de planificación.
- Los registros de Sprint 0 incluyen entorno, paquetes, tests, Build002, cierre y release.
- Los tres workbooks oficiales abren sin errores de fórmula.
- Los PDF actualizados se han renderizado y revisado.
- El paquete incluye manifest, checksums SHA-256 y matriz de impacto.

3. Evidencia técnica consolidada

Evidencia	Resultado
Unity	6000.3.18f1
URP	17.3.0
Tests	9/9 PASS antes y después de Build002
Build002	Ejecución externa PASS
Player.log	Sin crashes ni excepciones no controladas
SHA-256	897d85a00e5afd3d019ebf646f2128fa9a27e3bcfa8c50ec3e4ee5
Tag/release	v0.0.1-project-foundation

4. Limitaciones

- No se atribuye implementación a sistemas de gameplay.
- No se incluye el binario Windows dentro de la baseline documental.
- Los documentos conceptuales no se reversionan cuando Sprint 0 no altera su contenido.
- La release de GitHub es un hito técnico, no una demo pública.

5. Resultado

PASS. La baseline v0.4 es coherente con el repositorio y puede utilizarse como punto de partida documental para el siguiente sprint.