

Cartridge & Cloud - Package Manifest

Inventario y alcance de la baseline documental v0.4

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

1. Estructura	2
2. Documentos actualizados	2
3. Documentos con contenido funcional sin cambio	2
4. Archivos de control	2
5. Regla de uso	2
6. Resumen cuantitativo	2

Paquete: Cartridge_And_Cloud_Documentation_v0.4

Estado: baseline oficial posterior a Sprint 0

Tag de fundación: v0.0.1-project-foundation

1. Estructura

Carpeta	Contenido
00_Project_Governance	Guía, enfoque, Binder, manifiesto, validación y migración.
01_Design	GDD, vertical slice, economía, catálogo y UX.
02_Technical	TDD, modelo de datos, setup, estándares y versionado.
03_Visual_Audio	UI, arte y audio.
04_QA_Production	QA Plan, roadmap y tres workbooks oficiales v0.4.
05_Business_Release	Legal, localización, marketing y Steam.
06_Development_Records	Cierre Sprint 0, entorno, paquetes, ADR y release técnica.
99_Source_Markdown	Fuentes editables de los PDF.

2. Documentos actualizados

- Guide v0.4.
- Project Binder v0.4.
- Package Manifest v0.2.
- Documentation Validation Report v0.2.
- Vertical Slice Specification v0.2.
- TDD v0.4.
- Unity Project Setup Guide v0.4.
- Build & Versioning Guide v0.4.
- Production Roadmap / Sprint Plan v0.4.
- QA Testing Plan v0.4.

3. Documentos con contenido funcional sin cambio

Enfoque, GDD, economía, catálogo, UX, Modelo de Datos, C# Standards, UI, Art, Audio, Legal, Localization, Marketing y Steam Publishing Plan conservan su versión funcional; su cabecera de estado se alinea con la baseline v0.4.

4. Archivos de control

- README.md y README.en.md.
- BASELINE_CHANGELOG_v0.3_to_v0.4.md.
- SPRINT0_DOCUMENT_IMPACT_MATRIX.md.
- DOCUMENT_LIFECYCLE_POLICY.md.
- PACKAGE_MANIFEST.md.
- DOCUMENTATION_VALIDATION_REPORT.md.
- BASELINE_INTEGRITY_REPORT.md.
- CHECKSUMS_SHA256.txt.

5. Regla de uso

La baseline v0.4 sustituye v0.3 como referencia vigente, pero no borra ni modifica el histórico. Durante el siguiente sprint se trabajará sobre copias operativas y se publicará una nueva baseline al cierre si existen impactos documentales.

6. Resumen cuantitativo

- 25 documentos PDF.
- 395 páginas PDF.
- 3 workbooks oficiales v0.4.
- 10 documentos reversionados por impacto de Sprint 0.
- Registros de cierre, entorno, paquetes, ADR y release en 06_Development_Records.