

Cartridge & Cloud - Document Migration Plan v0.3

Baseline documental v0.6 - Sprint 16 en curso

VRM Games / Blas Luis Rocha González

01/07/2026

Índice

1. Origen y destino	1
2. Regla de migración	1
3. Elementos migrados	1
4. Elementos no arrastrados literalmente	2
5. Criterio de finalización	2

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.17

Baseline documental: v0.6

Último commit técnico validado: 091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab

Último commit observado en main: d54316c771aab2143993e99b9fd58f2f88016568

Estado global: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING

1. Origen y destino

Origen: baseline v0.5, registros operativos de Sprints 6-16, commits técnicos y validaciones comunicadas durante la integración representativa.

Destino: baseline autosuficiente v0.6.

2. Regla de migración

- Se conserva la visión y los límites de diseño.
- Se sustituyen secciones de estado obsoletas.
- Se consolidan Sprints 6-15 como cerrados.
- Sprint 16 se registra como abierto pese a tests verdes.
- Se documentan cambios locales posteriores al último commit sin atribuirles un SHA inexistente.
- Se mantiene la baseline v0.5 intacta.

3. Elementos migrados

- 25 documentos normativos principales.
- Tres libros Excel.
- Handoff completo.
- Historia resumida de Sprints 0-15.
- Registros detallados de Sprint 16.
- ADR index actualizado.
- Known Issues y plan de escena manual.
- Manifiesto y checksums.

4. Elementos no arrastrados literalmente

Los registros granulares históricos de Sprints 0-5 permanecen archivados en v0.5. v0.6 incluye su resumen suficiente para continuidad, evitando duplicación innecesaria.

5. Criterio de finalización

La migración se considera válida cuando todos los archivos listados existen, los PDFs se renderizan, los XLSX se abren, los checksums coinciden y el handoff no depende de conversaciones externas.