

Cartridge & Cloud - Documentation Validation Report v0.4

Baseline documental v0.6 - Sprint 16 en curso

VRM Games / Blas Luis Rocha González

01/07/2026

Índice

1. Alcance	1
2. Controles previstos	1
3. Resultado	1

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.17

Baseline documental: v0.6

Último commit técnico validado: 091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab

Último commit observado en main: d54316c771aab2143993e99b9fd58f2f88016568

Estado global: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING

1. Alcance

Validación estructural, semántica y de continuidad de baseline v0.6.

2. Controles previstos

- estructura de carpetas;
- presencia de documentos obligatorios;
- coherencia de versión y fecha;
- diferenciación entre estado cerrado y working copy;
- consistencia de sprints y test counts;
- apertura de XLSX;
- render de PDFs;
- ausencia de archivos temporales;
- manifiesto y checksums.

3. Resultado

El resultado final se refleja también en `DOCUMENTATION_VALIDATION_REPORT.md` y `BASELINE_INTEGRITY_REPORT.md` tras completar el empaquetado.