

Cartridge & Cloud - Build & Versioning Guide v0.6

Baseline documental v0.6 - Sprint 16 en curso

VRM Games / Blas Luis Rocha González

01/07/2026

Índice

1. Versión	1
2. Baselines	1
3. Perfil de build	1
4. Gate	1
5. Estado actual	2
6. Publicación	2

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.17

Baseline documental: v0.6

Último commit técnico validado: 091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab

Último commit observado en main: d54316c771aab2143993e99b9fd58f2f88016568

Estado global: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING

1. Versión

Versión de aplicación observada: 0.0.17.

2. Baselines

- Último commit técnico validado: 091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab.
- Último commit observado en main: d54316c771aab2143993e99b9fd58f2f88016568.
- Cambios posteriores de integración pueden estar solo en working copy; registrar su SHA antes de abrir el siguiente sprint.

3. Perfil de build

- Windows x64.
- Development Build durante S16-S17.
- Mono para desarrollo salvo decisión posterior.
- LZ4.
- Builds/Windows/CartridgeAndCloud/ fuera de Git.

4. Gate

Compilación, escenas correctas, suite verde, Golden Path, ejecución externa, cierre sin crash y revisión de `Player.log`.

5. Estado actual

El build 0.0.17 anterior a la integración representativa pasó. La working copy visual actual debe generar un build nuevo antes de cerrar S16.

6. Publicación

No crear tag, release, ZIP de build o checksum de release salvo gate explícito. El cierre de S17 decidirá la build interna de vertical slice.