

Cartridge & Cloud - Steam Publishing Plan v0.5

Baseline documental v0.6 - Sprint 16 en curso

VRM Games / Blas Luis Rocha González

01/07/2026

Índice

1. Fases	1
2. Requisitos previos	1
3. Estado	1

Proyecto: Cartridge & Cloud

Plataforma: PC / Steam

Motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / URP 17.3.0

Versión de aplicación: 0.0.17

Baseline documental: v0.6

Último commit técnico validado: 091090c43855b0b26b09abe9335d18b978ac7eab

Último commit observado en main: d54316c771aab2143993e99b9fd58f2f88016568

Estado global: Sprints 0-15 CLOSED / PASS; Sprint 16 IN PROGRESS; Sprint 17 PENDING

1. Fases

App setup, store page, build depots, playtest/demo, localization, achievements/cloud si se aprueban, review y lanzamiento.

2. Requisitos previos

Vertical slice aprobado, identidad visual estable, licencias cerradas, save paths, opciones, crash-free build y materiales de tienda.

3. Estado

Planned / Deferred. No forma parte de S16-S17 salvo compatibilidad de plataforma Windows y estructura de builds.